Contexte

L'entreprise **EduConnect** développe une plateforme e-learning destinée à une université.

Le projet comprend :

- Création de la plateforme
- Développement d'une application mobile
- Formation des enseignants
- Mise en production

Le budget est de **50 000 000 FCFA** et la durée prévue est de **6 mois**.

Le projet est réalisé à **90 %** et doit bientôt être clôturé.

Partie 1 : Identifier les risques et les contraintes (45 min)

Travail demandé

Chaque groupe doit compléter le tableau suivant.

Elément	Réponse
Identifier 5 risques du projet	
Donner la probabilité de chaque risque (Faible, Moyenne ou Forte)	
Donner l'impact de chaque risque	
Proposer une stratégie de réponse	
Identifier 5 contraintes du projet	

Partie 2 : Calcul de l'IPDt

L'IPDt (Indice de Performance des Délais) se calcule ainsi :

IPDt = Valeur Acquise (VA) / Valeur Planifiée (VP)

Exercice 1

Après trois mois :

- VP = 24 000 000 FCFA
- VA = 21 600 000 FCFA

Questions

1. Calculer l'IPDt.
2. Le projet est-il en avance ou en retard ?
3. Que doit faire le chef de projet ?

Exercice 2

Après quatre mois :

- VP = 35 000 000 FCFA
- VA = 38 000 000 FCFA

Calculer :

- IPDt
- Interprétation

Exercice 3

Après cinq mois :

- VP = 42 000 000 FCFA
- VA = 42 000 000 FCFA

Calculer :

- IPDt
- Conclusion

Aide

Si :

- IPDt > 1 → projet en avance
- IPDt = 1 → projet conforme au planning
- IPDt < 1 → projet en retard

Partie 3 : Phase de clôture

Le projet est terminé.

Les étudiants jouent le rôle du chef de projet.

Ils doivent préparer la clôture.

Questions

1. Quelles activités faut-il réaliser avant la fermeture du projet ?
2. Quels documents doivent être produits ?
3. Que faut-il remettre au client ?
4. Quels sont les enseignements tirés du projet ?
5. Comment procéder à la fermeture administrative ?

Livrables attendus

Chaque groupe doit produire :

- Une checklist de clôture
- Un rapport de fin de projet
- Une liste des leçons apprises
- Une fiche d'acceptation du client

Défi final

Le client annonce trois événements juste avant la clôture :

- Deux développeurs quittent l'entreprise.
- Le budget est dépassé de 8 %.
- Le client demande une nouvelle fonctionnalité.

Les étudiants doivent répondre aux questions suivantes :

1. Quels sont les risques ?
2. Quelles sont les contraintes ?
3. Faut-il accepter la nouvelle fonctionnalité ?

4. Peut-on clôturer le projet ?
5. Quelles recommandations faire au comité de pilotage ?